A.0.8
贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）工程
监 理 月 报
第　　五　　期
　2021　年　8 月　26　日　至　　2021　年　9　月　25　日


内容提要：
工程实施概况
质量控制情况
费用控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
其它事项





项目监理机构（章）：　　　　　　  　        　　  
总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：　    　 　　
日        期：　　　　　　　　　　          　　 
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A.0.8-1
本月工程实施概要
	相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	天

	工程暂停令
	份
	联系单
	份

	监理备忘录
	份
	监理通知单
	份

	例会会议纪要
	      份
	其它发文
	份

	本月工程实施概要

	1、
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A.0.8-2
本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月材料、构配件、设备验收次数
	40次
	检查不符合要求次数
	2次

	本月工程质量验收次数
	30次
	其中一次验收合格计
	25 次   

	发出监理通知单（质量控制类）
	                             1 份

	[bookmark: _GoBack]工程质量控制情况简析（文字或图表）

	1、 一、1号楼二层二次结构施工；二、3号楼样板间粉刷、地下室砌墙及二次结构施工；三、14#楼基础垫层上防水卷材施工；四、7#楼基础防水卷材施工；五、6号楼地下室顶板支模；六、管桩区域灰土换填，三台大挖机、一台推土机及渣土车配合；七、13#楼砌砖模、人防区接桩；八、5#楼基础砌砖模 ； 九、预制管桩截至21日累计成桩327根，剩余1597根；十、10#楼土方开挖




	下月质量控制监理工作重点

	

对现场的质量问题做好提前管控，对发现的问题督促施工单位落实整改，整改完成后报监理部复查，复查合格后方可进行下道工序施工。










第六版表                                             江苏省住房和城乡建设厅监制
A.0.8-3
本月造价控制情况评析
	工程合同总额
	    5.3亿元

	截止本月25日累计完成金额占工程合同总额百分比
	          　　％

	本月施工单位申报工作量
	万元
	监理审核工作量
	万元

	本月批准付款
	　 0  万元
	累计批准付款额
	　 万元

	本月发生批准索赔
	　　0 万元
	累计发生索赔额
	 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程造价控制情况简析（文字或图表）

	















	下月造价控制监理工作重点
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A.0.8-4
本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2021.4
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度控制情况简析（文字或图表）

	一、1号楼二层二次结构施工；二、3号楼样板间粉刷、地下室砌墙及二次结构施工；三、14#楼基础垫层上防水卷材施工；四、7#楼基础防水卷材施工；五、6号楼地下室顶板支模；六、管桩区域灰土换填，三台大挖机、一台推土机及渣土车配合；七、13#楼砌砖模、人防区接桩；八、5#楼基础砌砖模 ； 九、预制管桩截至21日累计成桩327根，剩余1597根；十、10#楼土方开挖


	下月进度控制监理工作重点

	

监理部要求施工单位每周上报周进度计划，按周进度复查实际完成情况。
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A.0.8-5
本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工安全生产管理工作情况登记

	参与安全检查次数
	次

	危大工程专项巡视检查次数
	次

	危大工程验收次数
	次

	发出监理通知单（安全文明类）
	 4份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
1、 施工现场开关一闸多用，无接地保护；
2、施工现场临时用电私拉乱接，随地拖，哪用哪接；
3、塔吊基础防护不到位；
4、基坑四周排水及抽水系统不到位；
5、临时用电、电表箱没有固定；


履行建设工程安全生产管理法定职责情况：


	下月安全生产管理的监理工作重点

	
对现场发现的安全问题，要求施工单位限期整改，定期进行安全检查。





















第六版表                                             江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.8-6
本月工程其它事项
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